



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

236022 г. Калининград
ул. Нарвская, 58

Тел./факс:(4012) 667111,667113
E-mail: info@kts39.ru

«05» 04 2018 г. № 6901

Руководителю (директору) Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области
К. А. Юткину

236022, г. Калининград, пр-т Советский, 13

Уважаемый Кирилл Александрович!

В ответ на Ваше письмо №398 от 02.04.2018г. направляем откорректированный отчет о реализации инвестиционной программы за 2017 отчетный год.

Так же сообщаем, что при формировании инвестиционной программы предприятия на 2017 год предполагалось проводить закупки в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», после вступления в силу (01.01.2017) Федерального закона от 03 июля 2016 года №321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных юридических лиц», предприятие обязано осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Начальная максимальная цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013г. определяется проектно-сметным методом расчета. Это влечет за собой необходимость разработки проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства...», что в свою очередь существенно увеличило сроки выполнения работ.

Выше перечисленные работы выполнялись в течение 2017 г., выполнение
строительно-монтажных работ планируется в период 2018-2019 г.г.

Приложение:

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы – 1 лист;
2. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ – 2 листа;
3. Отчет о вводах/выводах объектов – 2 листа.

И.о.директора

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Д.Д. Ротарь

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2017 отчетный год)		Отклонения		Причины отклонения
		план	факт	млн. руб. без НДС	%	
1	Собственные средства	174,93	0,459	174,471	98,020	Дополнительные работы
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	146,24	0,459	145,78	99,32	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	8,47	0,00	8,47	100,00	
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Бюджетное финансирование	8,47	0,00	8,47	100,00	Идет выполнение работ по разработке ПСД
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	338,11	0,92	337,19	99,73	

Начальник отдела инвестиций

Суботина АА

